

Backlog









Timportar trabalho

Insights

Configurações de visualização

Iniciar sprint ▼ SPRINT-FINAL-MVP 15 mai – 31 mai (9 issues) 73 0 0 SCRUM-14 Registro de vendas **VENDA DE PRODUTOS TAREFAS PENDENTES →** SCRUM-15 Consolidação de venda TAREFAS PENDENTES ➤ **VENDA DE PRODUTOS** SCRUM-16 Pagamento de compra **VENDA DE PRODUTOS** TAREFAS PENDENTES > SCRUM-17 Carregar dados de compras GERAÇÃO DE RELATÓR... TAREFAS PENDENTES > SCRUM-18 Tratar dados obtidos para criação de relatórios GERAÇÃO DE RELATÓR... TAREFAS PENDENTES ➤ SCRUM-19 Disponibilizar informações para equipe de CRM GERAÇÃO DE RELATÓR... TAREFAS PENDENTES ➤ ■ SCRUM-20 Integrar sistema PDV com serviços externos INTEGRAÇÃO COM PR... TAREFAS PENDENTES ➤ SCRUM-21 Buscar informações correlacionadas INTEGRAÇÃO COM PR... TAREFAS PENDENTES ➤ SCRUM-22 Aplicar benefícios na venda INTEGRAÇÃO COM PR... TAREFAS PENDENTES ➤ + Criar item

Backlog



